

Comparativo de Metodologías

Proyecto Tradicional (a la medida)	Proyecto Mejores Prácticas
Metodología Implementación ASAP	ASAP Focus Baseline
Fase 1: Preparación de proyecto	Fase 1: Preparación de Proyecto:(1 Semana)
Planeación inicial del proyecto	Planeación Inicial del Proyecto
Procedimientos del proyecto	Procedimientos del proyecto
Entrenamiento de usuarios líderes (de acuerdo al tamaño de la empresa o entidad)	Ambiente de desarrollo, Calidad y Solution manager instalado
Kickoff del proyecto	Kick off del proyecto
Planeación de requerimientos técnicos	
Chequeo de calidad	
Fase 2: Modelo de negocios / Business Blue Print	Fase 2: Modelo de negocios / Business Blue Print
Gestión de proyecto	<p>Las actividades asociadas a esta Fase se realizan como parte del proceso de venta de la solución, con el fin de dar a conocer el alcance detallado de los procesos incluidos como parte de la solución pre-configurada.</p> <p>Identificación de Deltas (GAPs)</p> <p>Estas actividades incluyen la entrega de las plantillas de cargue de datos iniciales</p>
Entrega de las plantillas de cargue de datos iniciales	
Estructura organizacional de negocios	
Definición de procesos de negocios	
Gestión de cambios organizacionales	
Ambiente de sistema de desarrollo	
Entrenamiento de usuarios líderes (de acuerdo al tamaño de la empresa o entidad)	
Chequeo de calidad	
Fase 3: Realización	Fase 3: Realización
Gestión de proyecto	Gestión de proyecto
Gestión del cambio organizacional	Gestión del Cambio organizacional
Estructura organizacional definida en el sistema	Estructura organizacional definida en el sistema
Configuración de cada uno de los procesos del negocio	Configuración únicamente de "Deltas Requerimientos"
Procesos de negocio probadas con el cliente	Procesos de negocio probadas con el cliente
Migraciones probadas y datos preparados	Migraciones probadas y datos preparados
Definición de roles y autorizaciones	Definición de roles y autorizaciones
Desarrollo de programas, interfaces, etc.	Procedimientos de Procesos de negocios documentados
Pruebas de integración final	Pruebas de integración final
Planes de entrenamiento de usuarios finales confirmados	Planes de entrenamiento de usuarios finales confirmados
Instalación del ambiente de producción	Instalación del ambiente de producción
Plan de Corte de operaciones Aprobado	Plan de Corte de operaciones Aprobado
Chequeo de calidad	
Fase 4: Preparación de Salida en vivo	Fase 4: Preparación de Salida en vivo
Gestión del proyecto	Gestión del proyecto
Entrenamiento a usuarios finales (Alto numero de empleados a capacitar)	Entrenamiento a usuarios finales (mediano numero de empleados a capacitar)
Cargue de datos iniciales ejecutado (Alto volumen de datos)	Cargue de datos iniciales ejecutado (mediano volumen de datos)
Plan de Corte de operaciones Ejecutado	Plan de Corte de operaciones Ejecutado
Fase 5: Salida en Vivo y Soporte	Fase 5: Salida en Vivo y Soporte
Soporte de las operaciones del día a día	Soporte de las operaciones del día a día
Soporte al primer cierre mensual	Soporte al primer cierre mensual
Cierre del proyecto	Cierre del proyecto